

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 051/INV-010/2026 zo dňa 11.05.2026

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Zoologická záhrada Bratislava**
Sídlo: Mlynská dolina 6079/1A, 842 27 Bratislava
Zastúpená: Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ
IČO: 00179710
DIČ: 2020801728
IBAN: SK35 7500 0000 0000 2584 9043
Tel.: +421 260 102 111
E-mail: matej.dobsovic@zoobratislava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený: Mgr. Alena Nováková, predseda predstavenstva
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČDPH: SK2022337548
Zapísaný v OR SR: Mestský súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka číslo: 7207/B
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
číslo účtu IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
tel: +421 903 841 536
e-mail: office@mbmgroup.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 11.05.2026 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 051/INV-010/2026 na realizáciu diela „Revitalizácia detského ihriska – Spevnené plochy a Vodozádržné opatrenia, Vodovod“.
2. Počas realizácie diela vznikla potreba spresnenia a vzájomnej zámény vybraných položiek výkazu výmer pri zachovaní rozsahu, funkčnosti a celkovej ceny diela.

3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, keďže zmena nemá podstatný charakter, nemení ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa, nerozširuje predmet plnenia a nemení celkový charakter pôvodnej zmluvy.

Čl. III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je schválenie Zmenového listu č. 1 a zapracovanie zmien vo výkaze výmer.
2. Zmena spočíva v úprave a zámene vybraných položiek výkazu výmer súvisiacich s realizáciou spevnených plôch, dažďovej záhrady, drenážnych a vodovodných prvkov na základe skutočne zistených podmienok počas realizácie stavby, pričom nedochádza k zmene funkčného ani technického účelu diela.
3. Zmeny uvedené v Zmenovom liste č. 1 predstavujú spresnenie technického riešenia počas realizácie stavby a nemajú za následok:
 - zmenu účelu stavby,
 - zmenu celkového charakteru predmetu zákazky,
 - rozšírenie predmetu plnenia,
 - zvýšenie ani zníženie zmluvnej ceny.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela podľa článku IV bod 4.1 Zmluvy o dielo zostáva nezmenená:

Cena bez DPH: **105 580,13 EUR**

DPH: **24 283,43 EUR**

Cena s DPH: **129 863,56 EUR.**

5. Zmenový list č. 1 tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktorých sa tento Dodatok priamo či nepriamo nedotýka, zostávajú nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a dôsledkom všetkých jeho ustanovení, že s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, a že ich zmluvná voľnosť pri uzatváraní tohto Dodatku nie je nijako obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť tento Dodatok a že obsah tohto Dodatku nie je v rozpore so zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 rovnopis dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany týmto zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku pred jeho podpísaním podrobne oboznámili, že s ním bez výhrad súhlasia a že preto uzavretie tohto Dodatku v tomto znení, ako obojstranne určitého a zrozumiteľného prejavu svojej slobodnej a vážnej vôle, nižšie potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Príloha: Zmenový list

V Bratislave, dňa 12.06. 2026

V Bratislava, dňa 12.06.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Zoologická záhrada Bratislava

MBM-GROUP, a.s.

Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ

Mgr. Alena Nováková,
predseda predstavenstva