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Zmluva o dielo č. 051/INV - ..../2026 

 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 
 

Čl. I. 

 Zmluvné strany  
 
1. Objednávateľ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Názov:   Zoologická záhrada Bratislava 

Sídlo:  Mlynská dolina 6079/1A, 842 27 Bratislava 

Zastúpená:  Ing. Matej Dobšovič,  riaditeľ         

IČO:   00179710 

DIČ:   2020801728  
IBAN  SK35 7500 0000 0000 2584 9043 

Tel.:  matej.dobsovic@zoobratislava.sk 

E-mail:  +421 260 102 111 

 

(ďalej len „Objednávateľ") 

 
a 
 

2. Zhotoviteľ:               
Názov:   MBM-GROUP, a.s                   

Sídlo:   Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov  

Zastúpený:  Mgr. Alena Nováková – predseda predstavenstva   

IČO:    36 740 519 

DIČ:    2022337548  

IČ DPH:   SK2022337548 
Zapísaný v OR SR: Mestský súdu Bratislava III, oddiel: Sa, Vložka číslo: 7207/B 

Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  

číslo účtu IBAN:  SK31 3000 0000 0000 0011 5625 

tel:   +421 903 841 536   

e-mail:   office@mbmgroup.sk    

(ďalej len „Zhotoviteľ") 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa 

ako uchádzača a výsledok procesu verejného obstarávania realizovaného ako podlimitná 

zákazka podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na obstarávanie 

zákazky stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy, na predmet 

zákazky: „Revitalizácia detského ihriska – Spevnené plochy a Vodozádržné opatrenia, 

Vodovod“. 

mailto:matej.dobsovic@zoobratislava.sk
tel:+421905972703
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1.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v tejto zmluve sú v súlade so skutočným 

stavom ku dňu uzavretia tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že jeho oprávnenie na 

vykonávanie činností podľa tejto zmluvy je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto zmluvu, sú osobami 

oprávnenými ju podpísať v mene zmluvných strán. 

1.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie predmetu 

zmluvy uvedeného v Článku II. tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. 

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú 

z tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkou dostupnou dokumentáciou k dielu, 

ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, že disponuje dostatočnými odbornými 

kapacitami a znalosťami potrebnými k riadnemu a včasnému zhotoveniu tohto diela, že sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie takéhoto diela, pričom 

správne vyhodnotil a ocenil akékoľvek práce, dodávky, služby alebo úkony, ktoré sú 

nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie tejto zmluvy. 

 

 

   Čl. II. 

      Predmet zmluvy  

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Revitalizácia 

detského ihriska- Spevnené plochy a Vodozádržné opatrenia, Vodovod“ (v ďalšom 

texte aj ako „Dielo“) a to v súlade s podmienkami tejto zmluvy, projektovom 

dokumentáciou a výkazom výmer,  ktorý tvorí Prílohu č. 1 , neoddeliteľnú súčasť  k tejto 

zmluve, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov, technických noriem a riadne zhotovené Dielo odovzdať objednávateľovi včas s 

dodržaním dohodnutých termínov uvedených v tejto zmluve. Predmetom tejto zmluvy je aj 

záväzok objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi 

dohodnutú cenu za Dielo spôsobom a vo výške dohodnutej v tejto zmluve. Presný rozsah 

diela je definovaný v Prílohe č. 1 Výkaz výmer.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 

nebezpečenstvo, riadne a včas. 

2.3 Pri realizácii stavebných prác je nutné koordinovať dodávky a práce v súčinnosti s 

realizáciou sadových úprav, závlahy a osadením mobiliáru a Herných prvkov.  

2.4 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 25/2025 Z. z. 

Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické 

ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 

391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
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2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela dodržať najmä nasledovné technické požiadavky: 

- práce realizovať v súlade so súťažnými podkladmi danými v súťaži na výber 

zhotoviteľa diela, ponukou zhotoviteľa, podľa projektovej dokumentácie, podmienok 

tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov 

verejnej správy, v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi ako aj s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými 

nariadeniami platnými pre danú lokalitu,  

- úroveň kvality preukázať objednávateľovi osvedčením autorizovaných skúšobní o 

skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku s 

technickými špecifikáciami, príp. certifikátom výrobku, 

2.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že riadne a zodpovedne skontroloval všetky podklady odovzdané mu 

objednávateľom vrátane výkazu výmer k vykonaniu Diela predloženej objednávateľom ako 

súčasť podkladov pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy a v 

týchto podkladoch nenašiel žiadne vady ani omyly ani iné nedostatky, a že podklady sú 

kompletné a úplné. Vzhľadom na túto skutočnosť bude zhotoviteľ znášať všetky budúce 

náklady vzniknuté z dôvodu omylu zhotoviteľa pri tvorbe cenovej kalkulácie (cenovej 

ponuky) zhotovenia Diela. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a 

výkonov vyžadovaných touto zmluvou, a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na 

riadne a včasné vykonanie Diela tak, ako bolo možné pri vynaložení riadnej odbornej 

starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia 

súťažnej ponuky zhotoviteľa. 

2.7 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.7.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.7.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz 

odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a 

komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa 

s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, že sú mu známe všetky technické, 

kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane 

prípojných miest) a že disponuje takými personálnymi, odbornými a materiálnymi 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné 

2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať 

autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.  

2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely 

realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v 

tlačenej verzii a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD tak, 

ako je uvedené prevzal. 

 

 

Čl. III. 

Lehota a miesto plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných termínoch:  

a) objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v 
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termíne: do 5 pracovných dní od  nadobudnutia účinnosti Zmluvy jej zverejnením.  

b) zhotoviteľ začne stavebné práce na Diele v termíne: do 3 pracovných dní od prevzatia 

staveniska; 

c) zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi riadne dokončené Dielo 

najneskôr do 30.6.2026. 

d) zhotoviteľ sa po zhotovení Diela zaväzuje odovzdať objednávateľovi stavenisko 

v stave zodpovedajúcom bodu 3.10 tohto článku v lehote do 5 pracovných dní odo 

dňa protokolárneho prevzatia Diela bez vád a nedorobkov objednávateľom.  

3.2 Lehota na zhotovenie a odovzdania Diela podľa odseku 3.1 písm. c) tohto článku môže byť 

predĺžená v odôvodnených prípadoch so súhlasom objednávateľa, o čom zmluvné strany 

uzatvoria dodatok k tejto zmluve v súlade s Čl. V. tejto zmluvy a § 18 ZVO. 

3.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude podpísaný protokol o prevzatí a odovzdaní 

staveniska, ktorý bude podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán a za zhotoviteľa 

tiež stavbyvedúcim. Po zhotovení Diela bude o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa 

odseku 3.1 písm. d) tejto zmluvy podpísaný protokol o prevzatí a odovzdaní staveniska, 

ktorý bude podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3.4 Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska prechádza na zhotoviteľa 

nebezpečenstvo škody na stavenisku a na zhotovovanom Diele. 

3.5 Zhotoviteľ najmenej 7 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty podľa odseku 3.1 písm. 

c) tohto článku oznámi objednávateľovi písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia 

e-mailu zo strany týchto osôb, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie.  

3.6 Dielo sa považuje za riadne vykonané, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú 

úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné 

právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre ukončenie a užívanie 

Diela alebo pre jeho uvedenie do prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce 

kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne 

predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho 

odovzdania a prevzatia a uvedenia do užívania. Uvedené doklady musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku. Medzi doklady uvedené v tomto odseku sa zahŕňajú aj nasledovné 

doklady:  

a) projekt skutočného vyhotovenia 1 x v tlačenej forme a 1x elektronicky, 

b) výrobná dokumentácia OK LAVKA k odsúhlaseniu pred realizáciou 

c) Vzorku vrchných  štrkových vrstiev v daždovej záhrade odsúhlasiť pred dodaním  

d) fotodokumentácia priebehu prác na USB, 

e) zápisy, protokoly, správy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

vyžadovaných v zmysle právnych predpisov a technických noriem pre Dielo,              

f) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, 

g) kópia stavebného denníka, 

h) doklady o preukázaní zhody, atesty, použitých výrobkov na zhotovenom Diele, 

i) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov  vo fakturovanom množstve, 

j) zápis o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené), 

3.7 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady 

a nedorobky Diela, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia užívaniu Diela na účel, ku 

ktorému má slúžiť, alebo  v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené 

doklady, má objednávateľ právo Dielo neprevziať.  

3.8 V prípade, ak budú pri odovzdávacom a preberacom konaní zistené také vady 

a nedorobky Diela, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho užívaniu na účel, ku 

ktorému má slúžiť, objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a 
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nedorobky budú zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo 

stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela alebo v tejto zmluve. V takomto 

prípade sa Dielo považuje za zhotovené a odovzdané až dňom odstránenia vád 

a nedorobkov Diela uvedených v  Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela alebo v tejto 

zmluve.  

3.9 Ak zhotoviteľ v termínoch stanovených v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela alebo 

v tejto zmluve neodstránil vady a nedorobky Diela, je objednávateľ oprávnený 

postupovať analogicky podľa odseku 6.14 článku VI. tejto zmluvy.  

3.10 Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 5 kalendárnych dní po podpise Protokolu 

o prevzatí a odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko, odstrániť zvyšný 

materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela a plnení tejto zmluvy 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, vrátane ustanovení zák. o odpadoch 

v platnom znení. 

3.11 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 

záväzku. 

3.12 V prípade vzniku okolností brániacich vykonávaniu Diela, zhotoviteľ je povinný každé 

prerušenie prác neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o 

predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto 

príčin. Po odstránení prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v 

začatom Diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany 

objednávateľa.  

3.13 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto 

zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami 

vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení 

jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto 

prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku 

záväzku túto prekážku predvídala alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mala 

predvídať.  

3.14 Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď 

povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov, alebo o ktorej bolo v čase uzatvárania tejto zmluvy s vysokou 

mierou pravdepodobnosti predpokladateľné, že nastane, a ktorú mal z tohto dôvodu 

zhotoviteľ, pri dodržaní zásad riadnej odbornej starostlivosti zohľadniť. 

3.15 Miestom plnenia je Zoologická záhrada Bratislava so sídlom Mlynská dolina 1A, 842 27 

Bratislava. 

 

 

Čl. IV. 

                            Cena diela, fakturácia a platobné podmienky    

4.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom 

č.18/1996 Z. z. o cenách    v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto 

zákonu ako cena pevná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym 
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zhotovením diela podľa tejto zmluvy. 

 

Cena bez DPH:  105 580,13 € 

DPH:      24 283,43 € 

Cena s DPH:        129 863,56 € 

(slovom: stodvadsaťdeväťtisícosemstošesťdesiattri 56/100). 

 

4.2 Podrobná špecifikácia Ceny Diela vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v Prílohe 

č.1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, ktorý zhotoviteľ predložil vo svojej 

ponuke v rámci verejného obstarávania a na základe, ktorého sa po vyhodnotení ponúk stal 

úspešným uchádzačom. Príloha č. 1  je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4.3 Cena určená v Zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a 

to pri písomnej požiadavke zhotoviteľa po odsúhlasení objednávateľom. Pri akejkoľvek 

zmene tejto zmluvy zmluvné strany uplatnia ustanovenia § 18 ZVO. 

4.4 Pre prípad, že sa počas realizácie Diela ukáže potreba zmeny objemového alebo 

konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému ocenenému výkazu výmer 

(záväznému rozpočtu), tieto práce naviac môžu byť zrealizované len na základe 

podpísaného dodatku k tejto zmluve, pri rešpektovaní ustanovení ZVO. V prípade zmeny 

objemového množstva prác budú tieto práce ocenené/ohodnotené: 

a.) použitím jednotkových cien materiálov, prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1. tejto 

zmluvy - ocenený výkaz výmer, 

b.) ak nie je možné stanoviť cenu položky (práce) podľa písmena a) tohto odseku, tak 

ocenenie tejto položky bude uskutočnené v súlade s oceňovaním podľa verzie 

stavebného softvéru platnej v čase oceňovania 

4.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:  

A) čiastkovú faktúru. Súčasťou faktúry budú:  

a. dve čitateľné kópie stavebného denníka v papierovej forme a jedno vyhotovenie 

v elektronickej forme (PDF), vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania 

predmetu zmluvy za príslušné obdobie,  

b. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,  

c. krycí list faktúry, 

d. rekapitulácia vykonaných stavebných prác,  

e. zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a aj objednávateľom 

odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov 

odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu 

výmer (ďalej tiež ako „Súpis“) a bude predložený v papierovej forme, ako aj 

v excelovskom formáte. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 

desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny 

krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez 

DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá 

zhotoviteľ na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz 

mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. 
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Čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za mesiac za 

skutočne vykonané práce.  

Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry poskytne Objednávateľovi na kontrolu 

Súpis prác v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo 

formáte XLS. Súpis prác musí byť odsúhlasený stavebným dozorom. 

Stavebný dozor porovná predložený Súpis so skutočne vykonanými prácami. V prípade, 

ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho 

objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením 

nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a 

parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti 

dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. 

Stavebným dozorom odsúhlasený Súpis následne skontroluje Objednávateľ po vecnej 

aj finančnej stránke, či je v súlade so zmluvou. V prípade, že Súpis nebude 

korešpondovať so zmluvou, vráti tento Súpis Zhotoviteľovi v lehote maximálne 7 dní 

od doručenia Súpisu na prepracovanie. V prípade, ak sa objednávateľ do lehoty 7 dní 

nevyjadrí, má sa za to, že súpis bol objednávateľom odsúhlasený.  

B) záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: 

• kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu,  

• stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy 

a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom 

odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné 

miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny 

krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez 

DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

• Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú - dodací list, preberací 

protokol, protokol o inštalácii zariadenia, protokol o zaškolení obslužného 

personálu, licencie k prístrojom a technológiám, všetky revízne a iné správy a 

fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií. 

4.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom 

nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok 

na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve 

riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez 

vád, nedostatkov a nedorobkov objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu 

objednávateľom bez výhrad a na základe doručenej faktúry za predmetné plnenie 

objednávateľovi. 

4.7 Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru 

za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác. 

4.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:  

a.) označenie Diela, 

b.) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávateľa 

a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia, 
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c.) číslo zmluvy, 

d.) číslo faktúry,  

e.) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác, 

f.) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,  

g.) fakturovaná suma v EUR bez DPH, DPH, celková suma v EUR vrátane DPH, 

h.) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.  

4.9 V prípade, že faktúra alebo jej príloha nebude obsahovať náležitosti platného daňového 

dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade 

sa preruší plynutie doby splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. Faktúry budú objednávateľovi doručované osobne, 

poštou alebo elektronicky.  

4.10 Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. V. 

Podmienky zhotovenia diela a práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať 

len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.  

5.1.1 Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade 

s predchádzajúcim bodom  (ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: Ing. arch. Marcel 

Dzurilla, Vedúci investičného oddelenia, E-mail: marcel.dzurilla@zoobratislava.sk, 

Tel.: +421 905 821 490 

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, 

týkajúce sa: 

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

zmluvy, 

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny, 

— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne 

predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 

— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 sadzobníka 

spoločnosti UNIKA s.r.o.  

5.1.2 Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko: Pavol Šikyňa 

Tel.:   +421 903 370 969 

E-mail:  sikyna.pavol@mbmgroup.sk 

5.2 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú 

oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, 

mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam 

oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy 

mailto:marcel.dzurilla@zoobratislava.sk
tel:+421905821490
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zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. 

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, 

ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa tejto zmluvy v zhode s 

platnými STN a EN, podľa ostatných záväzných právnych predpisov súvisiacich s riadnou 

realizáciou diela.  

5.4 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku 

poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ 

je povinný zabezpečiť, aby pri plnení tejto zmluvy nedochádzalo k znečisťovaniu okolia 

staveniska. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na 

stavenisku pre koordináciu prác vykonávaných svojimi zamestnancami, subdodávateľmi, 

ktorého meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. V prípadoch, 

kedy nie je zo závažných dôvodov možné zabezpečiť dennú prítomnosť stavbyvedúceho na 

stavenisku (napríklad choroba a podobne), je zhotoviteľ povinný zaistiť primeranú náhradu 

a včas informovať o tejto skutočnosti objednávateľa zápisom do stavebného denníka;  

5.6 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, 

údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska ako aj zariadenia staveniska, sú súčasťou 

zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku IV tejto zmluvy. Stavenisko ako aj zariadenie 

staveniska musí spĺňať požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä 

predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zaberať okolitý priestor len v nevyhnutnej miere a  skladovať materiál na mieste, 

ktoré mu určí objednávateľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje zariadenie staveniska odstrániť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako také zariadenie staveniska nie je potrebné pre ďalší postup 

prác na zhotovovaní Diela, najneskôr však ku dňu odovzdania staveniska v lehote podľa 

článku III odsek 3.10 tejto zmluvy.  

Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti 

pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade 

porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť 

objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

5.7 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť denné záznamy o uskutočnených 

prácach formou stavebného denníka vedeného v súlade s ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Stavebný denník musí byť 

k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných 

strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre realizáciu Diela, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, 

zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje 

potrebné k výpočtu ceny, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 

realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis 

uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na 

koordináciu, o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. 

Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné 

riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 

jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho 

môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ alebo príslušné 

orgány štátnej správy.  
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5.8 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 1 

pracovný deň vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, 

môže objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady zhotoviteľa.  

5.9 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 1 

pracovný deň vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. 

Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať 

skúšky bez ich účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o 

vykonaných skúškach.  

5.10 Všetky zmeny a práce naviac je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného 

denníka, pričom k ich realizácii zhotoviteľ môže pristúpiť až po odsúhlasení takýchto zmien 

a prác naviac objednávateľom formou zápisu do stavebného denníku. Objednávateľ je 

povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym 

spôsobom na požiadavky či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú 

priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby preberacieho 

konania. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto 

stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.  

5.11 Objednávateľ: 

a.) sa zaväzuje zabezpečiť realizačnú pripravenosť miesta plnenia a staveniska; 

b.) zabezpečí  odberné miesta médií potrebných pre zhotovenie Diela; 

c.) poskytne zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému 

plneniu predmetu tejto zmluvy; 

d.) má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávaných prác a realizáciu Diela; 

e.) schvaľuje úhradu konečnej faktúry zhotoviteľa; 

f.) sa zaväzuje  uhradiť vzniknuté nároky riadne a včas podľa tejto zmluvy. 

5.12   Zhotoviteľ: 

a.) sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady zistené nedostatky a/alebo vady a/alebo 

nedorobky pri zhotovovaní Diela zapísané v stavebnom denníku objednávateľom, 

a to v objednávateľom určených termínoch; 

b.) vyhlasuje, že  veci (tovar) ním dodané v súvislosti so zhotovením Diela, nie sú a 

ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené žiadnym právom tretej osoby, že 

nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý, že 

použité stavebné výrobky pri realizácii Diela budú spĺňať podmienky a požiadavky 

uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a že tieto budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný 

objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami 

platnými v SR; 

c.) je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, 

výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia, resp. na stavenisko; 
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d.)  je povinný so vzniknutým odpadom nakladať a zabezpečiť odvoz a likvidáciu v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov; 

e.) je povinný priebežne odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté 

vykonávaním prác na Diele; 

f.) nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 

osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa; 

g.) po zhotovení Diela sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi stavenisko v čistom a 

riadnom stave. 

5.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa alebo tretej osoby, ktoré vzniknú 

z jeho činnosti a tieto sa zaväzuje odstrániť, resp. nahradí ich na vlastné náklady. V prípade, 

ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá 

zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia, resp. náhrady takto vzniknutých 

škôd objednávateľ neuhradí Cenu Diela zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na 

odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške 50 % zmluvnej ceny diela s DPH, poistná zmluva musí byť platná až do času 

riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť 

predlžená platnosť do doby riadneho odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie voči 

objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, 

ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) je zhotoviteľ povinný 

predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a 

opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; 

v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi 

doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, 

v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

5.15 Zhotoviteľ je zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu 

trvania tejto zmluvy. 

 

Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať v okamihu prechodu nebezpečenstva 

škody na objednávateľa a po stanovenú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, 

že bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, platnými technickými 

normami a nemá žiadne vady (záruka za akosť Diela). Záruka za akosť sa vzťahuje aj na 

vady Diela, ktoré vznikli počas plynutia záručnej doby, a to bez ohľadu na to, či boli 

zhotoviteľovi oznámené počas záručnej doby alebo po jej uplynutí. Zhotoviteľ zodpovedá 

aj za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na objednávateľa, 

a to aj v prípade, že sa vada stane zjavnou až po tomto okamihu. Zhotoviteľ sa 

zodpovednosti za vadu Diela zbaví, len pokiaľ preukáže, že ju nespôsobil. 

6.2 Dielo je chybné, ak nemá vlastnosti určené touto zmluvou, právnymi predpismi, 
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ustanoveniami platných technických noriem. Vadou Diela sa pre účely tejto Zmluvy 

rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, chybne vykonaná 

práca na Diele alebo rozdiel skutočných parametrov Diela oproti parametrom stanoveným 

v zmluve a vo výkaze výmer.  

6.3 Drobné odchýlky od výkazu výmer, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu 

Diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným 

zápisom v stavebnom denníku. 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 

mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa písomne 

upozornil a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za 

vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak 

zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich 

dodržaní písomne trval.  

6.5 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po 

dni podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád, ináč dňom odstránenia 

vád a nedorobkov Diela uvedených v  Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.   

6.6 Odchylne od ustanovenia odseku 6.5 tohto článku poskytuje Zhotoviteľ záručnú dobu za 

akosť/ kvalitu pre výrobky a zariadenia, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu ako 

uvedenú v odseku 6.5 tohto článku, pričom v takomto prípade platí záručná doba udaná 

výrobcom, minimálne však 24 mesiacov a pri odovzdaní Diela zhotoviteľ odovzdá 

zoznam všetkých výrobkov alebo zariadení s kratšou zárukou s uvedením záručnej doby 

danej výrobcom. 

6.7 Náklady na odstránenie vád znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o vady, ktoré 

zavinil objednávateľ.  

6.8 Vo veciach reklamácií a spôsobu vybavovania reklamácií platia v celom rozsahu 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov a technických noriem 

platných na území SR, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.  

6.9 Akékoľvek vymenené zariadenia, súčiastky, diely a materiály alebo akékoľvek opravy 

a práce vykonané na Diele pri záručnej oprave, budú podliehať rovnakým záručným 

podmienkam a rovnakej záručnej dobe ako pôvodné plnenia, na ktorých boli odstraňované 

vady. Nová záručná doba na vymenené zariadenia, súčiastky, diely a materiály alebo 

akékoľvek opravy a práce vykonané pri záručnej oprave, začne plynúť odo dňa 

protokolárneho prevzatia  záručnej opravy objednávateľom.   

6.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 3 dní od preukázateľného 

nahlásenia reklamácie objednávateľom. V prípade vzniku vád Diela, ktoré bránia 

riadnemu užívaniu Diela, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád diela do 24 

hodín od preukázateľného nahlásenia reklamácie objednávateľom. Pred uplynutím lehoty 

na začatie s odstraňovaním vady Diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán 

túto lehotu vo forme písomného záznamu podpísaného zmluvnými stranami primerane 

predĺžiť. Určenie časového úseku, o ktorý sa lehota predlžuje, je obligatórnou náležitosťou 

tohto písomného záznamu. Potreba predĺženia lehoty zo strany zhotoviteľa musí byť 

riadne zdôvodnená objektívnymi dôvodmi, pre ktoré je potrebné lehotu predlžovať. 

6.11  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady Diela v termíne dohodnutom s objednávateľom. 

Pokiaľ zmluvné strany nedosiahnu dohodu o termíne odstránenia vady Diela, má 
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objednávateľ právo jednostranne stanoviť zhotoviteľovi záväzný termín pre odstránenie 

vady Diela. Objednávateľ pritom bude prihliadať k povahe vady Diela a k dostupnosti 

zariadení, súčiastok, dielov a materiálov potrebných pre odstránenie vady Diela. Pred 

uplynutím lehoty na odstraňovanie vady Diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných 

strán túto lehotu vo forme písomného záznamu podpísaného zmluvnými stranami 

primerane predĺžiť. Určenie časového úseku, o ktorý sa lehota predlžuje, je obligatórnou 

náležitosťou tohto písomného záznamu. Potreba predĺženia lehoty zo strany zhotoviteľa 

musí byť riadne zdôvodnená objektívnymi dôvodmi, pre ktoré je potrebné lehotu 

predlžovať. 

6.12  Zhotoviteľ je povinný odstrániť v termínoch podľa tejto zmluvy aj vady, u ktorých 

popiera zodpovednosť, avšak odstránenie ktorých neznesie odklad. Ak sa preukáže, že 

zhotoviteľ za vadu, ktorú odstránil na vlastné náklady, nezodpovedá, oprávnené náklady 

zhotoviteľa budú v takomto prípade uhradené objednávateľom na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán. Výška nákladov zhotoviteľa bude v takomto prípade určená na 

základe obvyklých cien v čase odstránenia vady. 

6.13  V prípade, že sa preukáže, že vady Diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, sú príčinou 

vád vzniknutých na iných častiach nehnuteľnosti, na ktorých sa Dielo zhotovuje, prípadne 

na iných nehnuteľnostiach alebo zariadeniach, ktoré s Dielom susedia alebo iným 

spôsobom súvisia, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa uhradenie nákladov 

spojených s odstránením takýchto vád. 

6.14  Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v stanovenej lehote alebo neodstráni vady 

Diela v stanovenej lehote alebo nepožiada v stanovenej lehote o predĺženie týchto lehôt, 

je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich zmluvných povinností a objednávateľ je 

oprávnený: 

a.) odstrániť tieto vady treťou osobu na náklady zhotoviteľa, pričom zhotoviteľ sa     

zaväzuje náklady spočívajúce v nákladoch na odstránenie vady treťou osobou 

objednávateľovi uhradiť; 

b.)    požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty, 

c.)    požadovať od zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu v dôsledku vady vznikla alebo 

d.)    odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa chybného plnenia. 

6.15  Akékoľvek náklady vrátane nákladov vzniknutých identifikáciou vád, odstránením 

vád, všetkými dodávkami alebo prácami, ako aj všetky testy, dodatočné skúšky, odborné 

posudky alebo znalecké posudky Diela, ktoré môžu byť v súvislosti s odstraňovaním vád 

alebo po ich odstránení nutné, znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný nahradiť 

objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s 

poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád. 

6.16  Pre odstránenie pochybností platí, že nároky objednávateľa z vád Diela sa nedotýkajú 

jeho nárokov na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu ani akýchkoľvek iných nárokov 

objednávateľa, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 

že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy, v kvalite zodpovedajúcej 

kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných technických normách, 

vzťahujúcich sa na vykonanie diela ako celku. 

6.17 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 

nasledovných podmienok: 

6.17.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky 

a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť 
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pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy 

o subdodávke. 

6.17.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na 

realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po 

súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo 

nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

6.17.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, 

vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 

zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich 

subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 

subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky 

uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. 

6.17.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

6.17.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ 

povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto 

subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

6.17.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

 

 

 

Čl. VII. 

Sankcie 

7.1 V prípade porušenia záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať 

od zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto zmluve. 

7.2 Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu: 

a) v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínu zhotovenia a odovzdania 

Diela v súlade s odsekom 3.1 písm. c) článku III tejto zmluvy, je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ (slovom 

jednosto EUR), a to za každý (aj začatý) deň omeškania zhotoviteľa až do 

odovzdania Diela bez vád a nedorobkov. 

b) za neodstránenie vád Diela v termínoch stanovených v Protokole o odovzdaní 

a prevzatí Diela alebo v tejto zmluve alebo vád Diela reklamovaných 

objednávateľom počas záručnej doby v lehotách na ich odstránenia určených 

zmluvou alebo dohodou zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený požadovať od 
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zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ (slovom jednosto EUR) za každý, aj 

začatý deň omeškania, a to až do dňa ich úplného odstránenia, 

c) v prípade porušenia záväzku zhotoviteľa vypratať a odovzdať objednávateľovi 

stavenisko po dokončení prác na Diele v lehotách podľa tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

100,00€ (slovom jednosto EUR) za každý, aj začatý deň omeškania, až do úplného 

vypratania staveniska a jeho odovzdania v čistom a riadnom stave objednávateľovi. 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorá bude 

obsahovať číslo bankového účtu,  variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na 

zaplatenie.  

7.4 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku 

zabezpečeného zmluvnou pokutou.  

7.5 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody 

spôsobenej zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonané práce o viac ako 30 dní 

od splatnosti faktúry  je povinný uhradiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % 

z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty a úroky z omeškania  dojednané v tejto 

zmluve považujú za primerané s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej 

povinnosti, dojednané riadne a určito a v súlade s právnymi predpismi. 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Zánik zmluvy 

8.1 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 

formou písomných a očíslovaných dodatkov, riadne podpísaných oprávnenými osobami 

oboch zmluvných strán.  

8.2 Zmenu tejto zmluvy počas jej trvania možno uskutočniť bez nového verejného obstarávania 

len v súlade s § 18 a nasl. ZVO a v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou. K 

platnosti dodatku zmluvy sa vyžaduje písomná dohoda o celom jeho obsahu.  

8.3 Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa končí dohodou zmluvných strán o ukončení účinnosti 

tejto zmluvy ku dňu uvedenému v tejto dohode. 

8.4 Platnosť a účinnosť tejto zmluvy možno ukončiť odstúpením od zmluvy zo strany 

zhotoviteľa alebo objednávateľa v prípadoch uvedených v tomto článku alebo v tejto 

zmluve. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344-§ 351 Obchodného zákonníka. 

8.5 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán.  

8.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci podľa čl. 

III tejto zmluvy. 

8.7 Zmluvné strany označujú porušenie tejto zmluvy za podstatné ak zhotoviteľ z dôvodov na 

strane zhotoviteľa neprevezme od objednávateľa stavenisko podľa odseku 3.1 článku III 
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tejto zmluvy alebo nezaháji stavebné práce na Diele v termíne v súlade s odsekom 3.1 

článku III tejto zmluvy alebo bude zhotoviteľ bude meškať so zhotovením a odovzdaním 

Diela viac ako dva týždne oproti zmluvnému termínu v zmysle odseku 3.1 článku III tejto 

zmluvy. 

8.8 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo 

od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 v spojení s § 349 Obchodného zákonníka. 

8.9 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného 

zákonníka. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy musí odstúpeniu od tejto 

zmluvy predchádzať písomné upozornenie adresované porušujúcej zmluvnej strane o 

porušení zmluvnej povinnosti a o možnosti odstúpenia, ak v primeranej lehote, ktorá nesmie 

byť kratšia ako 7 pracovných dní, nedôjde k náprave. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné 

dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 

strane. 

8.10 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, 

finančne sa vysporiadajú len prevzaté časti diela. 

8.11  Odstúpenie od zmluvy je analogický možné v súlade s ustanoveniami § 19 zákona č. ZVO.  

8.12 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej zmluvnej strane doporučeným 

listom s tým, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej 

strane.  

8.13  Zhotoviteľ  doručí  objednávateľovi  faktúru  o preukázateľne vykonaných  prácach  

a dodávkach zrealizovaných ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach v 

lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený 

konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie (dohodovacie konanie), nemá 

žiadne daňové nedoplatky, nie je v likvidácii, nie je v omeškaní s platením zdravotného a 

nemocenského poistenia ani dôchodkového zabezpečenia a že mu nehrozí úpadok a nie sú 

mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne plnenie jeho povinností a 

záväzkov voči Objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Nepravdivosť prehlásenia Zhotoviteľa 

v tomto bode zmluvy, hoci aj čiastočná, zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto 

zmluvy.  

9.2 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné 

vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a podpornými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Kvalita 

vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN, nadväzujúcich predpisov 

a certifikátov. 

9.3 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, 

súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienok. 

9.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú : 

Príloha č. 1, zhotoviteľom ocenené výkazy výmery, ktorý zhotoviteľ predložil vo svojej 

ponuke v rámci verejného obstarávania a na základe, ktorého sa po vyhodnotení ponúk stal 



       17 /18 
 

úspešným uchádzačom; 

Príloha č. 2, zoznam subdodávateľov 

9.5 Zmluva nadobúda platnosť po podpise oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci 

po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy. 

9.6 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že táto zmluva, 

bude zverejnená takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon 

o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom 

predávajúci udeľuje kupujúcemu súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa 

zverejnenia zmluvy. 

 

 

V Bratislave, dňa                 V Bratislave, dňa 

 

Za objednávateľa:                 Za zhotoviteľa:  
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Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov  

 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, dátum 

narodenia a adresa pobytu) 

IČO 
% podiel 

na zákazke 
Predmet subdodávok 

1 ASFALTY, s.r.o., 

Hviezdoslavovo nám. 213, 

Námestovo 

Mgr. Alena Nováková, 

konateľ, 06.01.1972, 

Potočná 453, 029 43 

Zubrohlava 

48 106 763 8,5% Zhodnocovanie 

odpadov 

2     

3     

 


